

Issue key	Issue id	Parent id	Summary	Issue Type	Custom field (Story Points)	Status	Updated	Assignee	Time Spent	Σ Time Spent	Custom field (Epic Link)	Created	Creator
TP-427	11023	10478	Vyžiadať prístup k TURN serveru a otestovať ho s livestreamom	Sub-task		In Progres	26.2.19 12:48	groma	900	900		26.2.19 12:48	groma
TP-414	11010	10800	Urobiť poriadok v jire	Sub-task		Accepted	26.2.19 7:21	jurkacek	1500	1500		26.2.19 7:20	jurkacek
TP-410	11006	10800	Vytvoríť program na spoločnú prácu 2019.02.25	Sub-task		Accepted	26.2.19 7:19	jurkacek	600	600		24.2.19 15:45	jurkacek
TP-408	11004	10800	Nasaďiť staging	Sub-task		Accepted	25.2.19 19:18	groma	300	300		23.2.19 1:04	groma
TP-407	11003	10485	Zorientovať sa v projekte	Sub-task		Accepted	22.2.19 14:32	jurkacek	3600	3600		22.2.19 9:57	jurkacek
TP-406	11002	10485	Pridať popis k anotácii	Sub-task		Accepted	22.2.19 23:51	jurkacek	18000	18000		22.2.19 9:29	jurkacek
TP-405	11001	10485	Zobraziť sledované oblasti ako anotácie do mapy	Sub-task		Accepted	22.2.19 20:44	jurkacek	10800	10800		22.2.19 9:27	jurkacek
TP-404	11000	10485	Pridať tab s mapov a vykresliť ju	Sub-task		Accepted	22.2.19 19:03	jurkacek	19800	19800		22.2.19 9:26	jurkacek
TP-403	10918	10654	Pridať do API možnosť získať zónu aj s jej stredom	Sub-task		Accepted	19.2.19 18:34	sedlar	10800	10800		19.2.19 16:00	sedlar
TP-399	10914	10800	Rozbehať lokálnu db na macu	Sub-task		Accepted	18.2.19 0:06	jurkacek	18000	18000		18.2.19 0:05	jurkacek
TP-398	10913	10487	Naštylovať formuláre	Sub-task		Accepted	23.2.19 20:14	mackova	32400	32400		17.2.19 20:11	mackova
TP-397	10912	10800	Vytvoríť program na spoločnú prácu 2019.02.18	Sub-task		Accepted	26.2.19 7:19	jurkacek	600	600		17.2.19 18:55	jurkacek
TP-396	10911	10478	Nakonfigurovať websocket na reverznom proxy	Sub-task		Accepted	18.2.19 13:54	groma	2400	2400		17.2.19 15:22	groma
TP-395	10910	10478	Nainštalovať a integrovať TURN server	Sub-task		To Do	20.2.19 15:02	groma				17.2.19 13:25	groma
TP-394	10909	10478	Integrovať adapter.js	Sub-task		Accepted	17.2.19 1:02	groma	1500	1500		17.2.19 0:36	groma
TP-393	10908	10800	Spraviť návrh dizajnu	Sub-task		Accepted	25.2.19 15:52	pejchalova	79200	79200		16.2.19 20:31	pejchalova
TP-392	10907	10487	Pridať do formulára mapu	Sub-task		Accepted	17.2.19 20:10	mackova	32400	32400		16.2.19 14:25	mackova
TP-391	10906	10654	Upraviť prezentačnú stránku podľa design manualu.	Sub-task		Accepted	24.2.19 17:35	mackova	21600	21600		16.2.19 14:21	mackova
TP-390	10905	10654	Pridať zoom + view na sledovanú oblasť pri úprave zón	Sub-task		Accepted	22.2.19 14:39	mackova	10800	10800		16.2.19 14:19	mackova
TP-389	10904	10478	Vytvoríť WebSocket pripojenie	Sub-task		Accepted	16.2.19 19:18	kamensky	1200	1200		16.2.19 14:09	groma
TP-388	10903	10478	Zabezpečiť prijímanie livestreamu na frontende	Sub-task		In Progres	25.2.19 19:57	kamensky	48900	48900		16.2.19 0:54	groma
TP-387	10902	10800	Udatnúť metodiku verziovania	Sub-task		Accepted	15.2.19 19:48	sedlar	900	900		15.2.19 19:47	sedlar
TP-386	10901	10654	Pridať do vytvárania/editovania zony vyklikávanie na mape	Sub-task		Accepted	16.2.19 14:15	mackova	36000	36000		15.2.19 12:02	mackova
TP-385	10900	10800	Aktualizovať WBS	Sub-task		Accepted	14.2.19 10:00	pejchalova	1800	1800		14.2.19 10:00	pejchalova
TP-384	10815	10800	Napísať abstrakt abstraktu na IITSRC	Sub-task		Accepted	25.2.19 12:02	knaze	24300	24300		12.2.19 19:20	jurkacek
TP-383	10814	10800	Odstániť race conditions v CRUDe zón	Sub-task		Accepted	12.2.19 19:00	sedlar	5400	5400		12.2.19 16:38	sedlar
TP-382	10813	10654	Vytvoríť znovupoužiteľný mapový komponent	Sub-task		Accepted	14.2.19 14:53	kamensky	54000	54000		12.2.19 15:22	kamensky
TP-381	10812	10654	Integrovanie HERE Maps do Reactu	Sub-task		Accepted	12.2.19 15:24	kamensky	3600	3600		12.2.19 15:20	kamensky
TP-380	10811	10654	Registrowať sa a vytvoríť Freemium plán na HERE Maps	Sub-task		Accepted	12.2.19 15:23	kamensky	900	900		12.2.19 15:19	kamensky
TP-378	10809	10800	Pridať zápisnicu zo stretnutia 12 na web a slack	Sub-task		Accepted	12.2.19 12:35	mackova	10800	10800		12.2.19 12:35	mackova
TP-377	10808	10800	Vytvoríť produkčné prostredie na serveri	Sub-task		Accepted	14.2.19 13:54	groma	14400	14400		12.2.19 12:00	groma
TP-376	10807	10800	Udržiavať server	Sub-task		Accepted	12.2.19 11:58	groma	1800	1800		12.2.19 11:58	groma
TP-375	10806	10478	Zabezpečiť integráciu s backendom	Sub-task		Accepted	18.2.19 18:04	groma	20700	20700		12.2.19 11:39	groma
TP-374	10805	10478	Zabezpečiť základný frontend pre livestream z kamery	Sub-task		Accepted	16.2.19 0:57	kamensky	3600	3600		12.2.19 11:37	groma
TP-373	10804	10478	Navrhnuť architektúru	Sub-task		Accepted	17.2.19 14:14	groma	2400	2400		12.2.19 11:36	groma
TP-372	10803	10478	Zabezpečiť odosielenie livestreamu z kamery	Sub-task		In Progres	25.2.19 19:19	groma	51000	51000		12.2.19 11:35	groma
TP-371	10802	10478	Analyzovať a vybrať technológie	Sub-task		Accepted	17.2.19 0:37	groma	6300	6300		12.2.19 11:33	groma
TP-370	10801	10478	Vytvoríť subtasky	Sub-task		Accepted	17.2.19 15:23	groma	3600	3600		12.2.19 11:32	groma
TP-369	10800		Dummy Flaaffy	Auxiliary Story		Accepted	26.2.19 9:40	jurkacek		159600		12.2.19 10:48	jurkacek
TP-368	10764	10171	Rozšíriť detekciu kľúčových bodov na jednotlivé objekty per frame a tie	Sub-task		Accepted	25.2.19 15:50	horvath	57600	57600		14.12.18 8:49	horvath
TP-354	10750	10171	Implementovať bublinový režim detekcie	Sub-task		Accepted	25.2.19 22:20	knaze	46800	46800		10.12.18 17:35	knaze
TP-307	10703	10171	LK sparse Optical Flow	Sub-task		Accepted	25.2.19 23:35	knaze	25200	25200		3.12.18 15:00	knaze
TP-305	10701	10171	SIFT zobrazenie key features	Sub-task		Accepted	7.12.18 0:32	horvath	14400	14400		3.12.18 14:49	knaze
TP-298	10654		Definovanie zón prejazdu na mape	User Story	8.0	Accepted	26.2.19 9:17	kamensky		137700	TP-215	30.11.18 10:24	jurkacek
TP-229	10487		Vyberanie pozície pre sledovanú oblasť na mape	User Story	3.0	Accepted	26.2.19 9:18	mackova		64800	TP-215	18.11.18 23:12	jurkacek
TP-227	10485		Zobrazenie sledovanej oblasti na mape	User Story	5.0	Accepted	26.2.19 9:18	jurkacek		52200	TP-215	18.11.18 23:10	jurkacek
TP-220	10478		Získanie a zobrazenie live-streamu so sledovanými objektami	User Story	8.0	In Progres	26.2.19 11:41	groma		142500	TP-94	18.11.18 22:56	jurkacek
TP-81	10171		Zvýšenie presnosti pri prekryvoch sledovaných objektov	User Story	5.0	Accepted	26.2.19 8:59	jurkacek		144000	TP-72	19/Oct/18 11:12 AM	jurkacek