

4.3 Šprint Caterpie

Cieľ: Zobrazenie počtu prejazdov zo sledovanej oblasti na stránke na základe generovaných udalostí z kamery.

Trvanie šprintu: 9.11.2018 - 23.11.2018

Odpracovaný čas: 220h

Názov story	Podúlohy	Počet nedokončených podúloh	Počet dokončených podúloh	Commitnuté Story pointy	Dodané Story pointy	Stav
Uloženie prejazdu a aktualizovanie štatistik	TP-175, TP-187, TP-188, TP-189, TP-190, TP-194, TP-197, TP-202, TP-203, TP-204, TP-206, TP-207, TP-208, TP-209, TP-211	0	15	8	8	Accepted
Konfigurovanie parametrov sledovanej oblasti pre detekciu objektu	TP-172, TP-174, TP-179, TP-180, TP-184, TP-195	0	6	8	8	Accepted
Generovanie eventu pre prejazd	TP-169, TP-171, TP-193	0	3	8	8	Accepted
Zobrazenie tabuľky prejazdov	TP-161, TP-164, TP-166, TP-167, TP-168, TP-185, TP-186	1	6	5	2	Rejected
Prijímanie a aktualizovanie parametrov sledovanej oblasti pre detekciu objektu	TP-102, TP-103, TP-104, TP-105, TP-106, TP-107, TP-137	0	7	3	3	Accepted
Automatizovanie nasadení a testovaní	TP-173, TP-176, TP-178, TP-238	0	4	0	0	Accepted
Dummy Caterpie	TP-157, TP-158, TP-170, TP-181, TP-182, TP-196, TP-198, TP-199, TP-200, TP-201, TP-205, TP-210, TP-212, TP-235, TP-236, TP-237	0	16	0	0	Accepted
Total	58	1	57	32	29	
Velocity	29					
Počet úloh	7					

Tabuľka 5: Vyhodnotenie šprintu Caterpie

Člen tímu	Pridaná hodnota	Pridaná hodnota (%)
Matej Groma	17	13%
Matej Hortváth	13	10%
Peter Jurkáček	14	11%
Kristína Macková	18	14%
Lenka Pejchalová	15	11%
Jozef Kamensky	23	18%
Adam Kňaze	17	13%
Jakub Sedlář	14	11%
Total	131	100%

Tabuľka 6: Pridaná hodnota na projekte členov tímu za šprint Caterpie