

4.11 Šprint Kabuto

Cieľ: Vizualizácia počtu prejazdov v čase, akcelerácia na grafickej karte.

Trvanie šprintu: 01.05.2019 - 08.05.2019

Odpracovaný čas: 121h


Sumarizácia

Posledný šprint sme integrovali zobrazovanie prejazdov cez sledovanú oblasť v čase a optimalizovali zobrazovanie agregovaných dát o státiach a trajektoriách vozidiel. V rámci manažérskych úloh bolo potrebné finalizovať a odovzdať dokumentáciu z celého tímového projektu.

V tomto šprinte story pointami boli ohodnotené len dve úlohy. Úloha "Doplnenie podpory pre akceleráciu na grafickej karte", ktorá sa prenášala už tri šprinty bola ukončená nakoľko sa nestihla. Keďže sa jednalo o týždňový šprint Sľúbený objem práce bol 8 story pointov z ktorých bolo 5 dodaných.

Názov story	Podúlohy	Počet nedokončených podúloh	Počet dokončených podúloh	Commitnuté Story pointy	Dodané Story pointy	Stav
Vytvoríť realne data	TP-651,TP-652,TP-653	0	3	0	0	Accepted
Dummy Kabuto	TP-646,TP-654,TP-655,TP-656,TP-657,TP-658,TP-659,TP-660,TP-661,TP-662,TP-663,TP-664,TP-665,TP-666,TP-667,TP-668,TP-669,TP-670,TP-671,TP-672,TP-673,TP-674,TP-675,TP-676	2	22	0	0	In Progress
Agregovanie zobrazovaných dát o trajektoriách na FE	TP-601,TP-613,TP-614,TP-615,TP-641,TP-648,TP-649,TP-650	0	8	5	5	Accepted
Vizualizovanie prejazdov cez časové rady	TP-616,TP-617,TP-618	5	0	0	0	Accepted
Doplnenie podpory pre akceleráciu na grafickej karte	TP-570,TP-582,TP-587	1	2	3	0	In Progress
Celkový počet	43	8	35	8	5	
Velocity	5					
Počet úloh	0					

Tabuľka 31: Sumarizácia šprintu



Tabuľka 32: Progres práce na projekte

Člen tímu	Hodnotenie kolegov	Zaznamenaný čas (h)	Podiel práce (%)
Matej Groma	0	18	14%
Matej Hortváth	0	13	10%
Peter Jurkáček	0	11	9%
Kristína Macková	0	30	24%
Lenka Pejchalová	0	7	6%
Jozef Kamensky	0	17	13%
Adam Kňaze	0	18	14%
Jakub Sedlář	0	12	10%
Suma	0	126	100%

Tabuľka 33: Hodnotenie práce členov tímu za šprint

Retrospektíva

Nerobila sa vzhľadom na posledný šprint.