

## 4.2 Šprint Bulbasaur

Cieľ: Rozbehaný Full stack (BE, FE, Kamera klient)

Trvanie šprintu: 19.10.2018 - 09.11.2018

Odpracovaný čas: 124h 40m

Názov story	Podúlohy	Počet nedokončených podúloh	Počet dokončených podúloh	Commitnuté Story pointy	Dodané Story pointy	Stav
Aplikovanie algoritmu KNN z OpenCV	TP-119, TP-120, TP-121, TP-134	0	5	13	13	Accepted
Detekovanie prechodu cez zónu	TP-142	0	1	8	8	Accepted
Vytvorenie BE Kostry	TP-100, TP-110, TP-116, TP-117	0	4	8	8	Accepted
Vytvorenie prototypu pre MQTT komunikáciu	TP-111, TP-112, TP-114, TP-115, TP-122, TP-123, TP-141	0	7	5	5	Accepted
Zobrazenie údajov o kamere na FE	TP-102, TP-103, TP-104, TP-105, TP-106, TP-107, TP-137	0	7	5	5	Accepted
Vytvorenie FE Kostry	TP-130, TP-131, TP-132, TP-143	0	4	5	5	Accepted
Analýzovanie FE technológií		0	0	1	1	Accepted
Dummy Bulbasaur	TP-101, TP-108, TP-109, TP-125, TP-126, TP-127, TP-128, TP-129, TP-136, TP-138, TP-144	0	11	0	0	Accepted
Vytváranie 2. verzie projektových metodík	TP-63, TP-64, TP-65, TP-99	0	4	0	0	Accepted
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
<b>Velocity</b>	<b>45</b>					
<b>Počet úloh</b>	<b>9</b>					

Tabuľka 3: Vyhodnotenie šprintu Bulbasaur

Člen tímu	Pridaná hodnota	Pridaná hodnota (%)
Matej Groma	18	<b>13%</b>
Matej Hortváth	17	<b>13%</b>
Peter Jurkáček	14	<b>10%</b>
Kristína Macková	18	<b>13%</b>
Lenka Pejchalová	15	<b>11%</b>
Jozef Kamensky	20	<b>15%</b>
Adam Kňaze	19	<b>14%</b>
Jakub Sedlář	13	<b>10%</b>
Total	134	100%

Tabuľka 4: Pridaná hodnota na projekte členov tímu za šprint Bulbasaur